

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

Follow up - 24/04/2024

EACE

Entidade Administradora da
Conectividade de Escolas



SUMÁRIO

- ❑ **FASE 3** – Vistoria Técnica (Status)
- ❑ **Escolas sem energia** – Ação junto às Concessionárias (Status)



FASE 3 - Vitorias concluídas

Região UF	Municípios	Escolas	Matrículas	Vitorias realizadas	%	Com Energia (Rede Pública)	Sem Internet	Com Internet velocidade insuficiente*	Com Internet velocidade suficiente*	Com Cobertura Wi-Fi adequada*
Nordeste	4	602	69.203	602	-	-	-	-	-	-
BA	2	239	30.305	239	100%	77%	50%	43%	7%	0,0%
MA	2	363	38.898	363	100%	97%	26%	64%	10%	0,6%
Norte	39	4.568	690.839	4.526	-	-	-	-	-	-
AC	7	748	79.661	748	100%	46%	64%	34%	2%	0,5%
AM	13	1.543	148.187	1.543	100%	37%	66%	33%	1%	0,3%
AP	1	77	8.261	77	100%	40%	88%	12%	0%	0,0%
PA	16	1.973	440.570	1.973	100%	58%	50%	46%	4%	2,8%
RR	2	227	14.160	227	100%	51%	64%	36%	0%	0,0%
TOTAL	43	5.170	760.042	5.170	100%	53%	56%	40%	4%	1,3%

(*) Referência estabelecida pela Portaria Anatel Nº 2347 e premissa deliberada na 16ª Reunião GAPE de 1 Mbps por matrícula (maior turno)

 Análise parcial

ESCOLAS SEM ENERGIA – Explorar oportunidades com Concessionárias

UF	Escolas sem Energia (Fases 2, 3 e 4)
AC	483
AM	1.458
AP	89
BA	87
ES	4
MA	69
MG	2
MT	28
PA	1.372
PI	20
PR	3
RJ	1
RO	1
RR	163
SP	1
TO	10
Total	3.791

AMAZONAS [1.458 escolas]

- ✓ Realizada reunião com Amazonas Energia em 10/04/2024
- Lista de escolas encaminhada/em análise pela Amazonas Energia

PARÁ [1.372 escolas]

- ✓ Realizada reunião com Equatorial Energia (PA) em 23/04/2024
- Lista de escolas encaminhada/em análise pela Equatorial Energia - PA

ACRE [483 escolas]

- A agendar reunião com Energisa (AC)

RORAIMA [163 escolas]

- A agendar reunião com Roraima Energia

AMAPÁ [89 escolas]

- A agendar reunião com Equatorial Energia (AP)

BAHIA [87 escolas]

- A agendar reunião com Coelba

MARANHÃO [69 escolas]

- A agendar reunião com Equatorial Energia (MA)

OBRIGADO!

EACE
Entidade Administradora da
Conectividade de Escolas

