

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONNECTIVIDADE EM ESCOLAS

Fase 2 e 3

14/06/2024

CRONOGRAMA – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

FASES 2 E 3 – ALCANCE

	Estado	Municípios	Escolas
Rede Interna	7	51	5.107
Energia Fotovoltaica	7	49	1.000 ~ 2.663
Rede Externa (RFP + 1ª e 2ª onda)	6	38	1.392
Rede Externa (3ª onda)	TBD	TBD	TBD

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO FASES 2 E 3

PRÓXIMOS PASSOS

	REDE INTERNA	FOTOVOLTAICA	REDE EXTERNA
Reunião GAPE com Fornecedores	✓	✓	
Diretriz Técnica SGT- Diagnóstico (Bateria Lítio vs. Chumbo)		✓	
Definição quantidade de escolas		✓	
Assembleia	✓	✓	✓
Discussão contratual	✓	✓	✓
Assinatura contrato	✓	✓	✓

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO FASES 2 E 3

REDE EXTERNA – SATELITAL

ACT MCOM

- APROV
- ACT –
- LISTA
- ASSINA



CONTRATAÇÃO TELEBRÁS

- APROVAÇÃO DA REVISÃO DO ORÇAMENTO DAS FASES 2 E 3 ⇒ CONSELHO DIRETOR
- PROCESSO CONTRATAÇÃO (EACE)
- APRESENTAÇÃO NO SGT-DIAGNÓSTICO TERMOS E CONDIÇÕES OPERACIONAIS
- APROVAÇÃO AGE EACE
- ASSINATURA DO CONTRATO

OBRIGADO!