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Projeto Piloto - Acompanhamento
Atividade Descrição Início Fim (Previsão) Observações

Soluções de Rede Interna 
Criação e instalação de Grupo Técnico EACE-Operadoras para alinhamento de soluções a 

serem implementadas com melhor custo-benefício (Modem, Aps, Switchs, No Break) 24/08
Grupo 

Permanente 

Reunião 
Anatel/Intelbras/EACE para 
conhecimento de solução de 

medidor de velocidade 

Visitas às cidades (EACE)
Visitas realizadas pelo time EACE às cidades do projeto piloto (Silva Jardim/RJ, Baía da 

Traição/PB, Berilo/MG, Cavalcante/GO e Santa Luzia do Itanhy/SE) 18/08 15/09
Contato com as SEDUCs e 

Mapeamento dos 
provedores locais

Vistoria Técnica de Rede Interna
Contratação de serviço de vistoria em redes internas das escolas para dimensionamento da 

infraestrutura interna necessária para conectividade. 25/08 10/10

Vistoria já iniciada, 
simultaneamente, em Silva 

Jardim/RJ, Berilo/MG e 
Santa Luzia do Itanhy/SE

RFP Conectividade E2E
Contratação de solução de atendimento de conectividade E2E (sem fornecimento de 

equipamentos de informática) 22/08 25/09

Chamamento publicado no 
site da ANATEL em 

30/08/2022, com prazo 
abreviado para apresentação 
de propostas até 12/09/2022

RFI Conectividade via satélite
Informações sobre disponibilidade para fornecimento de solução de conectividade (Acesso 

à Internet) em abrangência nacional 17/08 02/09

Já recebidas respostas com 
disponibilidade de 20 a 
25Mbps e ampliação da 

consulta via Associações do 
Segmento

RFI Equipamentos
Informações sobre equipamentos para design do Espaço de Inovação (Lab) 1º/09 15/09

Adiantamento do processo 
para verificar fornecedores e 

modelos disponíveis

RFQ Soluções de Conectividade
Proposta de deliberação para o GAPE: paralelamente à execução do projeto-piloto, realizar 

consulta ao mercado de soluções para as 30.024 escolas sem conexão N/A N/A Inexistência de prejuízo ao 
projeto-piloto



 Visitas realizadas pelo time EACE em cidades do projeto piloto (Silva Jardim/RJ, Baía da Traição/PB, Berilo/MG, Cavalcante/GO
e Santa Luzia do Itanhy/SE)
o Contato inicial com as SEDUCs - alinhamento do projeto e liberação de acesso (boa receptividade)

o Mapeamento dos provedores locais (ofertas compatíveis na zona urbana)

o 5 ISPs locais já manifestaram interesse (Berilo/MG, Baía da Traição/PB, Santa Luzia do Itanhy/SE, Coronel Domingues Soares/PR e Pau 
D’arco/PA)

o Sobreposição de projetos de conectividade (iniciativas estaduais e municipais, Gesac, PNBL) - avaliar sinergia

o Escolas desativadas ou em processo de desativação (4 escolas – 2 em Cavalcante/GO, 1 em Berilo/MG, 1 em Santa Luzia do Itanhy/SE) por 
êxodo rural

o Escolas-creche ou com menos de 15 alunos – reavaliar parâmetros aceitáveis de velocidade e perfil de equipamentos

Observações



Cavalcante/GO - ESC MUL CAPELA DO CORREGO FUNDO Berilo/MG - PEM BALAO MAGICO Baía da Traição/PB - EEEFM MATIAS FREIRE

Baía da Traição/PB - EMEF  MANOEL FERREIRA PADILHA

Cavalcante/GO - COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM 

Cavalcante/GO – Desafio de logística Cavalcante/GO – Desafio de logística



Cronograma preliminar (com projetos especiais)

 Atendimento de 174 (96%) escolas por acesso via fibra óptica (RFP) e 7 (4%) solução alternativa a definir (RFI)

 Obter diretrizes do GAPE para design do Espaço Inovação (equipamentos de informática)

 Cronograma sujeito a alterações após vistoria das escolas


