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Reunião SGT-D

17/05 – 27ª Reunião do GAPE

22/05 – 24ª Reunião do SGT-D:
- Apresentação da EACE sobre o processo de seleção de fornecedores para as fases 2 e 3;
- Situação da assinatura do ACT entre o MCOM e a EACE;
- Pontos discutidos na reunião:

- Instalar a melhor velocidade nas escolas de acordo com a quantidade de alunos;
- O SLA é o do programa, não cabendo ao GAPE discutir parâmetros;
- O contrato entre Telebrás e EACE deve prever inicialmente o atendimento do 
quantitativo de escolas aprovado pelo Conselho Diretor da Anatel;

- Atender unidades prisionais apenas com rede externa;
- Aprendizados das RFP atuais para o chamamento da fase 4;
- Decidir sobre a contratação da solução de energia fotovoltaica;
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Cronograma de reuniões

23/05 – Reunião entre Anatel, MCOM e MEC;

24/05 – Reunião entre Anatel e EACE;

29/05 – Reunião de ponto de controle com a Casa Civil;

13/06 – Reunião com participação da Casa Civil, para discussão do atendimento fotovoltaico;

Reuniões semanais com a EACE para acompanhamento das atividades;
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Solução fotovoltaica

RFP para as fases 2 e 3 está prevista a contratação de solução fotovoltaica para 2.663 escolas:
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Proposta

Autorizar contratação de 1.260 kits de energia elétrica fotovoltaica;

Manter a possibilidade de novas contratações aproveitando os contratos assinados e a RFP já
realizada. 

Contratação de baterias de lítio.
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